

POSSIBILE APPROCCIO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI

FEBBRAIO 2012

DURATA: 4 ore

SEDE: sala convegni dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento – p.zza S. Maria Maggiore 23 - Trento

ARGOMENTI TRATTATI

Nozioni di base di Project Management

Legge sui Lavori Pubblici e Project Management

Fasi del Processo Realizzativo di un'Opera Pubblica

Progettazione: redazione – iter – approvazione

Esecuzione: direzione, gestione, monitoraggio e controllo

Strumenti operativi per la Redazione dei Progetti di Lavori Pubblici e per la loro Esecuzione: WBS, Elenco Elaborati, Programma della Progettazione, Programma dei Lavori.

WBS nella Redazione dei Progetti di Lavori Pubblici e nella loro Esecuzione

Elenco Elaborati per la Redazione dei Progetti di Lavori Pubblici

WBS ed Elenco Elaborati: legami

WBS e gli altri Elaborati del Progetto: legami, effetti e vantaggi

Programma della Progettazione

Programma dei Lavori basato sulla WBS

Programma dei Lavori basato sulla WBS e Legge sui Lavori Pubblici: l'integrazione con Cronoprogramma, Programma dei Lavori dell'Impresa, Cronoprogramma (Gantt) della Sicurezza.

Effetti e vantaggi nella gestione dell'Esecuzione con il Programma dei Lavori basato sulla WBS

Conclusioni

MATERIALE DIDATTICO

Slides di presentazione

Esempi applicativi a casi reali